

Magdeburg, 08.02.2013
61.41 / Alexander Kirste
Tel. 53 52

Projektleitung zum VEP

Terminkette 2013

Datum / Zeitraum	Veranstaltung / Verantwortlicher	Inhalt der Veranstaltung / Verfahrensschritt
19. Februar 2013 (Termin ist vereinbart)	1. Arbeitssitzung Runder Tisch	Bestandsanalyse
25. März 2013 (Termin ist vereinbart)	3. Sitzung Lenkungsrunde	Vertiefung Bestandsanalyse
15. April 2013 (Termin ist vereinbart)	2. Arbeitssitzung Wissenschaftlicher Beirat	Vertiefung Bestandsanalyse
16. April 2013 (Termin ist vereinbart)	2. Arbeitssitzung Runder Tisch	Vertiefung Bestandsanalyse
April / Mai 2013	Projektleitung	Fertigstellung Modul 1 (Bestandsanalyse)
27. Mai 2013	4. Sitzung Lenkungsrunde	Leitlinien und Strategien
01. Juni 2013	Bürgerveranstaltung	Bestandsanalyse / Leitlinien und Strategien (inkl. Eingaben bis 30.06.2013)
10. Juni 2013	3. Arbeitssitzung Wissenschaftlicher Beirat	Leitlinien und Strategien
11. Juni 2013	3. Arbeitssitzung Runder Tisch	Leitlinien und Strategien
Juli 2013	Projektleitung	Entwurf Modul 2 (Leitlinien und Strategien)

01. – 16. August 2013	Oberbürgermeister Lenkungsrunde Wissenschaftlicher Beirat Runder Tisch	Beteiligung zum Entwurf Modul 2 (Leitlinien und Strategien)
19. – 29. August 2013	Projektleitung	Fertigstellung Modul 2 (Leitlinien und Strategien zum VEP 2025)
August 2013	Projektleitung	Fertigung der Drucksache Leitlinien und Strategien zum VEP 2025)
04. September 2013	Büro Oberbürgermeister	Abgabe der Drucksache (Leitlinien und Strategien zum VEP 2025)
10. September 2013	Oberbürgermeister	Beratung und Freigabe der Drucksache
24. Oktober 2013	Ausschuss für Stadtentwick- lung, Bauen und Verkehr (StBV)	Beratung der Drucksache
07. November 2013	Stadtrat	Beschluss der Drucksache (Leitlinien und Strategien zum VEP 2025)



Baumgart

Projektleitung